

BITÁCORA

Nombre del Proyecto: inventario de croquetas	
Equipo No.: 1	Fecha: 13/05/2026
Número de sesión / Día de trabajo: 1	Modalidad: Presencial / Virtual / Mixto presencial
Duración de la sesión: 1 hora	

Asistencia y Participación

Integrante	Rol	Asistencia (Sí/No)	Actividades	Entregables Esperados
Salvador Alejandro Aguilera Macías	desarrollo	Si	Continuación de la elaboración del plan de proyecto	Avance del documento de plan de proyecto
Angel David Ortiz Quiroz	pruebas	Si	Continuación de la elaboración del plan de proyecto	Avance del documento de plan de proyecto
Miguel Adrian Rovelo Gonzalez	administrativo	Si	Continuación de la elaboración del plan de proyecto	Avance del documento de plan de proyecto

Actividades Ejecutadas

Actividad	Responsable(s)	Hr. Ini	Hr. fin	Estado (Completado / En proceso / Pendiente)
Elaboración del documento de plan de proyecto	Salvador Alejandro Aguilera Macías	8:00 am	9:00 am	En proceso
Elaboración del documento de plan de proyecto	Angel David Ortiz Quiroz	8:00 am	9:00 am	En proceso

Elaboración del documento de plan de proyecto	Miguel Adrian Roveló Gonzalez	8:00 am	9:00 am	En proceso
---	-------------------------------	---------	---------	------------

Gestión de Riesgos e Incidencias

Riesgo / Problema detectado	Impacto en alcance/tiempo/costo	Acción correctiva o preventiva

Entregables y Evidencias Generadas

1. Repositorio (enlace):
https://github.com/AdrianR22/PROYECTO_Admin_SW-y-proyectos
2. Aquí se enlista los documentos elaborados, diagramas desarrollados, código implementado y se proporcionan capturas o anexos

Evaluación Interna de Desempeño (Confidencial)

Cada integrante evaluará a sus compañeros con escala del 1 al 5 (1 = Muy bajo, 5 = Excelente).

Integrante evaluado	Responsabilidad en el proyecto	Participación en el proyecto	Calidad del trabajo realizado
Salvador Alejandro Aguilera Macias	4	4	4
Angel David Ortiz Quiroz	4	4	4
Miguel Adrian Roveló Gonzalez	4	4	4